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Informe Final de Actividades
Proyecto de Apoyo al Sector Justicia /USAID Honduras
(ABRIL 2003-FEBRERO 2004)

INTRODucci6N

El 1'. de Abril de2003. se inici6 |a cuarta etapa del Proyecto de Apoyo a Sector Justicia XSAID
Honduras. estando esta acargo del National Center for State Courts/ DPK Consulting. Esta CUarta fase.

que abarc6 el periodo Abril 20033 - Febrero 2004 se desarrol16 bijo IQC No.: AEP-1-00-00-0001 1-00-TO
805.

A continuation se presenta |a infonnacién relacionada con |as actiNidades desarrolladas en esta 4'. fase
del proyecto.

11.  PLAN DE TRABAJO

Con el prop6sito de establecer los lineamientos , criterios técnicos para A desarrollo de esta nueva I se
del Proyecto de Apoyo al Sector Justicia /USAID Honduras, se elabor6 el Plan de Trabgjo a través de seis
requerimientos, en los comes se considero cada uno de los componentes del proyecto, los resultados
esperados asi corno las actividades para. 1a consecution de |0os mismos.

111.  INFORME POR COMPONENTE

3.1 Nuevo C6digo de Procesal Penal Efectivarnente | mplementado

3.1.1 Proarama de Capacitacion yara Particivantes Clave ( Requerimiento 4 1)
A. Pro2rama de Capacitacion |Escuela Judicial

El Provecto de Apoyo a Sector Justicia XSAID Honduras. en COnjuUnto conla Escuela Judicial.
culminaron el plan de Capacitacion para participantes cla%'e: JUcces. Defensores P6blicos y Abogados. Los
temas que se enfocaron en esta Capacitacion fucron los siguientcs:

« Recurso de Apelacién
Valoracién dela Prueba
Recurso de Casacién
Teoriadel Delito
Delitos Financieros

Cada unc de estos eventos conlle%76 acciones especificas como laidentification de facilitadores.
elaboration de 10s cronogramas de ejecucibn. preparation de planesy programas de estudio. elaboration
6 reproduction de los médulos instruccionales. materiales de apoyo ala Capacitaciony apoyo diddctico e
instrumentos de evaluaci

Aspectos bdsicos de |0s serninarios desarrollados se presentan a Continuation:

A.| Recurso de Apelacién en el Nuevo Proceso Penal

De acuerdo con ¢l pmgmma de trabalo claborado para este cornponente. en el mes de Julio se dio inicio a
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capacitacion diriaida a participantes clove para enfrentar e proceso del juicio penal. Sobre esta base, |os
dias 25y 26 de Who se desarroll6 € seminario taller "Recurso de Apelacién en el Nuevo Proceso Penal”,
can laparticipation de 21 magistrados de Cortes de Apelaciones. ci coal foe impartido par el Abog. Jose
Francisco Ruiz Gaeckel, Magistrado de |la Carte de Apelaciones de Comayagua.

A.2 Vaoracion dela Prueba

Los dias 8y 9 de Aposto se realiz6 € seminario taller "Valoracién dela Prueba”, impartido por €l Dr.
Alfredo Chirino, de nacionalidad costarricense. con una participation de 50 jucces de sentencia.

A.3 Casaci6n en e Proceso Penal

El tercero de los seminarios desarrollados, fue el de *Casacion en el Proceso Penal'. el coal se efectu6 €
21 v 22 de Agosto. El evento se realiz6 en dos grupos, participando como docentes los Dres. Alfredo
Chirino Sdnchez y Alexander Rodriguez Cameos. ambos de nacionalidad costarricense. Este evento tut o
una participation de 121 personas, de acuerdo ala siguiente distribution:

« Defensores P6blicos: 58

Jueces de Sentencia: 51

Capacitadores iudiciales: 2

Colegio de Abogados de Honduras: 10

AA Teoriadel Delito

El desarrollo de este seminario - 4 eventos - estuvo acargo del Dr. Santiago Mir Puig, de nacionalidad
espahola, Enlax cuatro grupos se desarrol16 € mismo plan de trabgjoy €l objetivo del seminario foe el de
exponer lox puntos clove de lateoria del delito en forma resumida.

A estos eventos asistieron Lin total de 342 operadores judiciales. de acuerdo ala siguiente distribution:

¢ Jueces. 109
* Defensores P6blicos: 211

* Magistrados de Cortes: 2
*  Jueces de Sentencia: 3

*  Jucces de Depuraci6n: 8

¢ Jueces de Nifiez: |

e Otros funcionarios del Poder Judicia: 2
*  Ministerio Péblico: 2

* Colegio de Abogados de Honduras: 3

A.5 Delitos de Connotation Financiers

Esta capacitacién impartida por e Dr. Guillermo Jorge. de nacionalidad argentine, se desarrol16 to dos
grupos -2 dias con codaono delox grupos- Y se centr6 en delitos financieros., con especial 6nfasis enla
investigation de diferentes tipos de fraudes bancarios e investigaciones internacionales. Coda grupo
recibi6 ocho horas de presentaciones te6ricas y 6 horas de aplicacién conceptual a caws concretoS. En
esta capacitacién se conté con la participation de 99 operadores del sector. de acuerdo ala siguiente
distribution:


http://judiciales.de
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* Magistrados: 4

*  Juecesde Sentencia: 3

*  Jueces deto Civil: |

*  Jueces de to Penal: 8

*  Jueces de Trabgjo: |

*  Jueces de Familiar |

*  Secretaria de Seguridad: 34

* Defensores Peblicos: 10

*  ProcuradUria General de la Republics: 4

*  Tribunal Superior dc Cuentas. 7
Comisi6n National de Bantay Seguros: |
Ministerio Peblico: 25

Como Lin seguirmento a esteé curso y en apoyo ala Comisién Interinstitucional de Justicia Penal. el
proyecto brind6 asistencia sobre el terra, mediante la participation del consultor en la organization v
direction metodol6gica de Lm equipo interinstitucional para |ae€laboration de Lin modulo instruccional
sobre los Delitos de Naturaleza Financiers el que sirvié de apoyo en la capacitacién para 40 capacitadorcs
de las instituciones clue conforman la Comisién y que se encargardn de dirigir seminaries sobrc este terra.
Asimismo, € Dr. Jorge ditto el seminario a los capacitadores, as como asistencia técnica a jueces y
Escales que llevan trios vinculados al terra.

A continuation se presentan grdficas relacionadas con la cantidad de participantes en cads Lino de 10s
seminarios impartidos en esta 4'. fase del proyecto.

Cantidad de participantes en programs de capacitacion

0 100 200 300 400
Recurso de Apelacién 21
Valoracién de la Prueba 150
Recurso de Casaci6n 3121
Teoria del Delito 1342
DeRos Manderos 99

Asmo, sepresentsLin L-rdfico que conticric Lin detalle de los participantes atendiendo lainstitution
que representaron o laclaw de potato que ocupan dentro del Poder Judicial:
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Tipo de PaNcipante

0 50 100 150 200 250 300

Magistrados

Jueces Penales

Jueces Sentencia

Defensores Publicos

Otros C.S.J.

Procuraduria

Sec Seguridad

Col Abogados

Otros

A.6 Capacitacion a Capacitadores

Con el propésito de ofrecer a los operadores juridicos e instrumental bdsico enel areade a
comunicacién educativa Y la oralidad y desarrollar procesos de capacitaci6n, sensibilizacién c induction a
la aplicacién dela oraidad en otras rarnas del derecho, e Propecto de Apoyo at Sector Justicia /USAID
Honduras llevé a cabo una capacitacién a facilitadores sobre t6cnicas de oralidad dirigido @ operadores de

areas penal. civil, laboral y nifiez para que estos multipliquen cl terrade oraidad en las diferentes
raxnas.

Esta capacitacién se llevé a cabo endos etapas, laprimesde éllas para la sensiblizacién en el use de
metodologia de ensefianza-aprendizgjc, adecuada para la multiplicacién dela oralidad y la seglunda etapa
consistente to el disefio y elaboration de modules instruccionales que perrnitan en un traba-lo de
multiplicaci6n y comunicacién educativa, Ssensibilizar sabre las t6enicas bdsicas dela oralidad a los
operadores juridicos. En esta capacitacién se canto con la participation de 27 operadores juridicos y la
misma estuvo acargo del consultor del proyecto Dr. Maria Carza. de nacionalidad glLiatemalteca. y dela
Pedagogo de la Escuela Judicial Lit. Otilia Canasta.

B. Edition de Nlate6ales JuAlcaos e LnteHns6tucionales
Il Revision del Flujograma del Proceso Penal
La Unidad T6cnica de Refornia del Poder Judicial, conla asistencia t6cnicay mctodol6gica del Proyeeto

de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras. efeCtU6 una revision de los contenidos de los Diagramas
de Flujo del C6digo Procesal Penal, para su actualization en proccdiniientos de soma importancia para la
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administration de 'usticia. luego deLin aho de vigencia plenadela referida ley procesal. En esta revision
se incorporaron nuevas interpretaciones aprobadas por la Cornisi6n Interinstitucional de Justicia Penal.

Larevision t6enico-juridica. de esta tercera version de los Diagrarnas de Flujo del C6digo Procesal Penal.
estuvo acargo del Prograrna de Seguirniento ala Ejecucién del Plan de Transition del nuevo Cédigo
Procesal Penal dela UTR del Poder Judicial y del Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /USAID
Honduras. Copia de esta tercera version fue surninistrada a los miernbros dela Cornisién T6cnica
Interinstitucional de Justicia Pena v de las Unidades T6cnicas de Refornia del sector justicia.

B.2 Segunda edition del Manual de Derecho Procesal Penal Hondurefto

Con el prop6sito de presentar una version rngorada del Manual de Derecho Procesal Penal HondLirefio.
el proyecto re,06 | primesversion de este docurnento, realizando algunas correcciones deformay
contenido. Lareproduction de esta segunda version fue de 1,000 ejernplares los cuacs fucron
distribuidos a funcionarios de todas las instituciones del Sector Justicia, universidades y organizaciones
de la sociedad civil.

B.3 Segunda Edition del Prontuario Interinstitucional en Materia Penal

La Cornisién Interinstitucional de Justicia Penal elabor6 Lin Prontuario Interinstitucional en Materia
Penal. contcntivo de lay interrogantes inds frecuenternente consultadas por los operaores dejusticia con
relation al proceso penal.

La segunda edition de este docurnento (1. 00 ejernphins), fue auspiciada por € Proyecto de Apoyo a
Sector Justicial USAID Hondurasy, a través dela Unidad T&cnica de Reforma del Poder Judicial, se
distribuy6 a los operadores de justicia de todo e pais corno Lin instrurnento de trab:dj'o que los apoyard en
laaplicacién del C6digo Procesal Penal,

BA Textos de Apoyo

Durante € periodo, €l Proyecto de Apoyo al Sector Justicia /USAID Honduras, reprodiiL 0 los textos de
apoyo de las capacitaciones coordinadas con la Escuela Judicial. El informe de los cursos desarrollados en
este trimestre se describi6 en el punto 3.1 1. A **Programa de Capacitacién Escuela Judicial”.

B.5 Boletin Informativo Primer Aflo de Vigencia del Cédigo Procesal Penal

El Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras. brind6 aportes juridicos y metodol6gicos para
la elaboration del Boletin Informativo de Logros. Desafios y Estadisticas del C6digo Procesal Penal a un
aho de su vigencia, aderrids de financiar su productiony reproducci6n. Ladistribution de este boletin
estuvo acargo del Centro Electrénico de Information Judicial - CEDIJ-, quien durance este periodo
concluy6 la entrega del mismo a Presidentes de Cortes Suprernas de Justicia @ nivel iberoarnericano.
embajadas acreditadas en Honduras, jueces a nivel national. miembros de Comisiones Regionales y
Locales- medios de comunicacién, defensores p6blicos y fiscales.
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3.1.2 Fortalecimiento de Comisién Interinstitucional de Justicia Penal v Comisiones Regionales
A. Comisiones Re2ionales (Asistencia Iknicayv Capacitada)
A.1 Asistencia Tknica (Giros a Comisiones Regionales y Locales)

Durante esta fase, el Provecto de Apoyo al Sector Justicia /USAID Honduras continuo asistiendo técnica
v financieramente e programa de giros a las Comisiones Re(,;ionales y Locales se visitaron y sostuvicron
reorients con las Comisiones de Choluteca, Nacaome. Tegucigalpa. Juticalpa. Santa Barbara. San Pedro
Sula. Puerto Cortés. La Entrada Copan. Santa Rosade Copdn. Ocotepeque. Gracias Comayagua.
Siguatepeclue | a Paz. Marcala. Tocoa. Olanchito, Trgjillo. LaCeiba. Roatdn. Puerto Lcmpiray Tela En
estas visitas se entregaron inateriales a las dlferentes comisiones v Se recogicron |os planteamientos y
necesidades de las diferentes Comisioncs Regionales y Locales.

A.2 Capacitacién

Por otra pane, de acuerdo al diagn6stico de necesidades realizado atrovesdel estudio sistemdtico dela
problerridtica surgida en las diferentes Comisiones Regionales y Locales. ~ came SCgUnda etapa del apoyo
del proyecto a las Comisiones Regionales, sedeterminela necesidad de una capacitacion que orienta a
sus miembros hacia e cambio de actitudes, especiEcamente las relrdas a vabao en equipo.
comunicaci6n eficaz. tipos de liderazga. is decir. aquellas en cluela inter.cci6n con |as demos personas es
|a base para alcanzar laminion ., vision propuesta.

Es asi que se llevé aCabo. Can el soporte del Proyecto de Apoyo al Sector Justicia/USAID Honduras. [a
redlization de siete eventos de capacitacién conel prop6sito de concientizar a los integrantes de las
diferentes Comisiones Regionales sabre la preponderancia de su A en A emomo juridico y social del
pals, promover € cambio de actitudes en los miembros de Codas las Comisiones Regionales y Locales
para que asuman el compromiso respecto a su rol, adopter el tipo de liderazgo apropiadc a las diferentes
circunstancias que les toca bregar, se integren al trabajo en equipo para agilizar y facilitar 1aobtencién de
resultados positivesy que se conviertan en agentes que promuevan € cambio en sus |ocalidades. Los
eventos Se programaron para ser impavidos tomando comp sede coda Unade las Comisiones Regionales
can el fin de propiciar laintegration can lan Comisiones Locales y entre 6stas. Los eventos realizados
faeron:

)i

3 v 4 de Septicmbre San Pedro yéUvIa Puerfo Canes EI Progreso\ 63
A Santa Barbara o
9 v 10 de Septicmbre LaCeiba Puerto LempirT Tela. Tocoa 50
Roatdn. Trgjillo y Olanchita
17 v 18 de Septicmbre Tegucigalpa Y uscardn. Danli ~ Talanga 45
23 v 24 de Septicmbre CholLILcea Valle | 26
30 de Septicmbrey | de Com La Esperanza, SigUatepeclue. 27
Octubre I Marcala. LaPaz
7v8deCwtubw | SantaRosadeCopan  Nueva Ocotepeque. La 21

Entrada. Gracias
4\ deO bre Catacamas
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No. de Participantes en Capacitacibn Comisiones Regionales

San Pedro Sula La Ceiba Tegucigaipa Choluteca Comayagua Copan Juticalpa

B. Asesoria en Politica Criminal

El Programa de Apovo Técnico ala Comisién InterinstitUcional dela Unidad Teenica de Reforma Pendl ,
el Proyeeto de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras trabagjaron en el desarrollo de una ascsoria en
Politica Criminal la cual proporcion6 & Dr. Jose Cafferatta Nores. Se abarcaron cuatro acti-,idades
principales previas.

* Planificacién de laagenda de trabajo del asesor en Politica Criminal para la Comisién InterinStitUcional
de Justicia Penal, que comprendi6 el desarrollo de entrevistas con ftincionarios cloveenel tema de
Politica Criminal: Come Suprema de Justicia. Secretaria de Seguridad y Ministerio POblico, adenids de
larealization de dos sesiones de Comisi6n, en las que se integraron eqUiPOS t6enicos y se abordaron las
estrategias de fortalecirmento y control de ejecucin interingtitUcional dela misma y asesoria en temas
puntuales de Politica Criminal.

* Definitionde temas clovea ser tratados enlareunion de trabgjo entre e asesor y la Comisi6n
Interinstitucional de Justicia Penal. Con las autoridades dela Comisi6n Interinstitucional y Unidades
Téenicas de Reforma, se definieron los siguientes temas de abordale: prevencién, persecution penal,
mora judicial. fiscal, corrupcién e impunidad y sistema penitenciario.

* Preparation de os inSUMOs de trabalo y discusi6n del estado dela Politica Criminal en Honduras a
Cravesde talleres con las Unidades T&nicas de Reforma Penal del Sector Justicia para indUCirlos ala
actividad.

e Taller InteringtitLICional sabre Politica Crimina Integrada. El 2 de septiembre. con lafacilitation
docente v asesoria metodol6gica del Proyecto de Apoyo al Sector Justicia /USAID Honduras. se realiz6
un taller con directores de unidades Mcnicas, asesores y otros funcionarios de las ingtituciones del
Sector Justicia: Podcr Judicia. Ministerio P6blico, Secretaria de Seguridad. ProcuradUria General de la
Republica. Secretaria de Gobernacién y Justicia, Tribunal Superior de Cuentas y Detensa Niblica En
este encuentro se clarificaron pumas de contacto interillStitLICional para integrar |a politico crimina de
codainstitution e identificar puntos de divergencia clue obstaculizan su implementation_ obteniendo
como resultado e documento "Andlisis Situacional sabre las Relaciones Existentes entre |as
Instituciones (que conforman la Comisi6n Interinstitucional de Risticia Penal”.
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El programa de trabajo dela consultoria se desarrol16 endos etapas. la primes de ellas consisti6 en la
realization de Visitas a tres Instituciones que integran la Subcomisién Interinstitucional de Justicia Penal.
siendo 6stas el Poder Judicial, el Ministerio P&blico y la Secretaria de Seguridad. La finaidad de estas
visitas fue para que, tanto los titulares de |as ingtituciones como sus asesores téenicos. obtuvieran asesoria
téenica directa partiendo desde un enfoque ingtitutional hacia el resto de |as instituciones que conforman
el sector justicia y la ciudadania en general, compartiendo |a experiencia del Dr, Cafferata Nores. desde
su desempefio en la funcién p6blica como tambi6n de experto jurista en el area penal.

La segUnda ctapa de esta asesoria consisti6 en larealization de un conversatorio conla Comisién

cional de Justicia Penal. el que se desarroll6 € 9 de Octubre para trabalar en € ~Andlisis de
una Politica Criminal Integrada en Honduras'. Al mismo asistieron 35 personas, entre las que se
encontraban la Magistrada Presidenta de laCarte Suprema de Justicia. el Fiscal General de la Rep6blica
el Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, € Secretario de Seguridad. la Magistrada Coordinadora
delaSalaPenal. ftincionarios del Poder Judicial, Ministerio Publico, Secretariade Seguridad. Comisiones
Regionales de Justicia Penal, USAID Hondurasy del Proyecto de Apovo a Sector Justicia /USAID
Honduras.

3.1.3 Depuraci6n de Causas

Dentro de las actividades del Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras, se continuo con la
depuracién de las caUsas pendientes enel dmbAo national to juzgados de Tetrasen el sistema antigun_
parato cual se elabor6 el plan de trabajo especifico y su respectivo plan de monitoreo.

A. Expedientes Deaur ados

A continuation se presenta un cuadro con las cifras para cada uno de los niveles del proceso de
sobreseirmento a 3 1 de Enero del presente aho.

Nledicitm A etlicif'in a

Total de expedientes terminados par 73,935 113,413 | 39,478
deDuradores
Total de expedientes fkrnados par |os 68,041 107,197 39,156
jueces de depuracién
Total de expedientes firmados par la | 58,085 100,932 | 42,847
| secretaria

El proceso de depuracién culmina con lafirmade jueces y secretario. per to que |a depUraci6n de casos -
entendicndo par esto |os que han finalizado |as tres etapas -en el periodo que abarca esta 4'. fase, fue de
42.847. A partir de ali en ciertos casos continban algunas actuaciones judiciales como |adevolution de
fianzas.

Por otra parte. €l proyecto contrat6 siete nuevos depuradores asi tamp dos archiveros. Sobre esta idea. se
prepararon los terminus de referenda. metodologia para la contratacién de este personal y las pautas a
seguir en el analisis curricular y entrevistas de los aspirantes y se integré |a comisién evaluadora. Através
de un consultor en pedagogia judicial. y to la misma tambi6n participaron €l Director Ejecutivo dela
T6cnica de Reforma v el Coordinador del Programa National de Depuraci6n de Causas Penales.
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A continuacién se presenta Una grdfica qLIC Muestra la canticlad dc cxpedicntes depuraclos en coda uno de
los niveles de depuracién durante esta4”. fase del proyecto.

Canticlad de Expeclientes Depuraclos en la 4a.
Fase

El Canhdad
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ismo, se ha considerado importante presenter una grdfica que muestra en forma acumulada la
canticlad de expedicntes depurados durante el periodo total del proyecto.

Canticlad de Expeclientes Depuraclos durante las
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113413

115,000
110.000
105,000
100;000
95,000
90.000

‘@ Cantidad




NCSC/ DPK Consulting, Informe Final de Actividades USAID[Honduras Provecto AOJ

B. DiaZn6dtico Situacional v Propuesta de Reorganization del Pro2rania National de Depuration
de Causas Penales

Otra de las actividades llevadas a cabo per el Proyecto de Apoyo al Sector Justicia /USAID Honduras
dents de este componente, to constituy6 |aelaboration deLin diagn6stico situacional y propuesta de
reorganization del Program National de Depuracién de Causas Penales. tin=e enfoque principal se
centreen la necesidad de actualizar los proccsos de traba~jo. modemizar su estructura tecnol6gica.
capacitor a los funcionarios que laboran en el programa en aspectos normativos y gerenciaies. incorporar
soportes de information estables. reestructUrar € sisterna de organization de los archives vV sobre todo
definir el future respecto a su modernization.

C. Recolecci6n de Exvedientes en San Pedro Sula

El Proyecto de Apoyo a Sector Justicia/USAID Honduras. auspici6 Lina misién a San Pedro Sula |a cual

tuvo come objetivo realizar la recoleccién de expedientes. tame actives came inactivos para ser

trasladados a Programa National de DepLiracion de Causas. resultandO Lin total de 10.039 expedientes
ificados para depLiraci6n,

3.1.4 Re=idtro ¢ Inventario de Evidential

La nueva fase del Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras, conternpl6 expandir a los
Juzgados de Choluteca. Comayagua. LaCeiba v Santa Rosa de Copan el programa de imentario de
evidencias realizado to Tegucigalpay San Pedro Sula. Aderrids. a pedido de la Come Supremo de Justicia.
se adicion6 a esta actividad € Juzgado de Letras Sectional de Puerto Cortes.

Para cal fin, se elaboi6 el plan de tmbgj'o corresponchente, el plan de monitoreo del mismo. un instructive
de trabzkjo a desarrollar enel proceso deinduction ala capacitacién sobre e establecimiento del almac6n,
custodia y protection de la evidencia, as Comala Guia para A Resguardo, Custodia y Manejo de
Evidencias. Las actividades especificas desarrolladas en este componente fueron las SigUientes:

A. Taller "Administration de Evidencias en Jumados Penaks'

Para que e Poder Judicial se apropie de los conceptos bdsicos para e desarrollo, funcionamiento -
monitoreo del sisterna. € proyecto planific6 y desarroll6 e Taller "Administration de Evidential en
Juzgados Penales™ CLI v0 objetivo general file laimplementation del programa de evidencias en los cuatro

odes photo para | reorganization judicial en el aflo 2003, atrovesdeLin protesa deinduction.
entrenamiento y unifonnidad de criterios sobre 10s procedirnientos administrativos para lareplica La
gjecucibn de la capacitaci6n se estructui’6 en |as tres etapas siguientes:

* Selection de participantes. de conformidad ala asignacién de ftinciones para |acoordination del terra
de evidencias.

 Capacitacion a distancia, para t0 cual sepreparey distribUy6 Lina documentation de trabajo no
presencial. para que los operadores destinaran ahededor de dos bergs diarias, durante diez Bias, para el
estudio del instructivey desarrollo de tareas asignadas: y

e Capacitacion presencial Nevadaa cabo ¢ 4 de Agosto para la discusién. andlisis i unification de
conceptos en materia organizational .


http://Justicia.se
http://Justicia.se
http://Justicia.se
http://participantes.de
http://participantes.de
http://participantes.de

NCSC/ DPK Consulting, Informe Final de Actividades USAID/Honduras Proyedo AOJ

En este seminario, se cont6 con la participation de 26 multiplicadores -operadores judiciales-, y. para d
desarrollo del mismo se elabor6 la Guia para @ Resguardo, Custodiay Manclo de Evidencias. asi como
los instrumentos a utilizar enla actividad de inventario. Contando conel instructivo. Instrumentos y
material a utilizar. se dio inicio. con el auspicio del proyecto a proceso de inventario de evidencias en los
juzgados photo.

B. LaCeiba

Enel periodo comprendido entre el 19 v el 29 de Agosto. personal dela Unidad T6cnica de Reforma
Auditoria Intema de la Corte Supremo de Justicia. con el auspicio del proyecto. redizaron |as labores de
levantamiento de inventario. organizacién y amacenamiento de las evidencias de CSC JUzgado.
Culminadas las actividades del inventario de evidencias en La Ceiba. se procedi6 a entregar a Juez
Titular. fotocopias de inventarios de las evidencias ordenados en electrodomésticos, annas, vchiCLIIOS.
bicicletas y articulos varios. evidencias que quedaron ordenadas en los siguientes |ugares.

TambWn se trasladaron las caas enumeradas ala bodega del edificio judicial donde quedaron ordenadas
Codas las evidencias. En este pumaes importante indicar, que la actividad de relacionar coda una de las
evidencias con su respectivo expediente, no fue posible realizarla en su totalidad. ya que el Juzgado no
cuenta con un inventario fisico de expedientes y no estd organizado adecuadamente to que contlevaria Lin
mayor tiempo, por [0 que €l personal encargado dela actividad solicit6 la colaboracién del Juez Titular
su colaboracién, en el sentido de continuar con esalabor e informar a concluir lamisma.

Otro aspecto a resaltar, es que a pesar de los diferentes lugares en que qued6 organizado e archivo de
evidencias, toideal hubiese sido que estuAera en un solo slo, tocoa no fue posible debido ala cantidad
de objetos y espacio disponible, sin embargo, esde resdltas que € inventario realizado perniitird la
ubicacién y localization de los objetos con facilidad.

El total de evidencias inventariadas file de 1.41, 5 de acuerdo a siguiente detalle:

Annas de fuego: 330
BicAetas: 221
Vehiculos: 24
Electrodomesticos. 177
Varios (dinero, joyas, ragas, etc): 726

C. Saw EVsa de CogpAln

El 8 de septiembre personal de la Unidad T6cnica de Refonna y Auditoria Interna de la Corte Suprema de
Justicia. con el auspicio del proyecto. dio inicio al inventario de €Admcias en los Juzgados de Letras de
Santa Rosa de Copan . del trabajo realizado e obtuvieron las siguientes conclusiones:

Se logré ubicar casi en un 90% el n6mero de expedientes de las piezas de conviction.
A pesar que toideal seria que las evidencias sc?elubicaran enLinsolo sitio. estas quedaron en diferentes
lugares derivado de | can6dad de evidenciasy ~ €Tacio disponible.
No obstante t0 anterior es de resdtar que e inventario permite la ubicacién c¢ localization de los
objetos ton mocha facilidad.
Para solucionar e factor espacio, la UTR inici6 las acciones pertmentes para el aquiler de una bodega

o Sele entreg6 a los jueces titulares de los Juzgados 1'. y 2', de Santa Rosa de Copan un acta en donde se
les dio copia de |os inventarios levantados y se hacen |as recomendaciones del taco.
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 Motocicletas |
* Varian 94

Es importante indicar, que en el caso de estos juzgados, las evidencias references adines se presentan en
monto no en némero de piezas, por to que lacantidad que se presenta de piezas de conviction es mayor a
ladel recto de juzgados.

. Cqmaya~ua

En Octubre de 2003, persona dela Unidad Técnica de Refonna y Auditoria Interna del Poder Judicial,
con el auspicio del Proyecto de Apoyo @ Sector Justicia /USAID Honduras, efectu6 el inventario de las
evidencias de los Juzgados de Letras 1°. y 2'. de Letras de Comayagua, las que se Clasificaran en arenas
de Logo, dinero, joyas, proyectiles de diferentes calibres, herramientas y otras evidencias.

Dela actividad realizada en estos Juzgados, pueden concluirse los siguientes aspectos:

de los diferentes lugares donde quedaron ubicadas las evidencias, los inventarios permiten Y
facilitan lalocalization de las mismas.
Se hizo entrega de las actas donde selehaven recomendaciones a los Jueces, comaesla bAsqueda del
0, etc.
A pesar del esfuerzo del equipo debido a que la encargada del archivo esde reciente ingreso y los
Jucces desconocen & numero de expedientes por ser antiguos, Solose relacion6 e 30% de las
evidencias con su respectivo expediente.

Ene Juzgado 1° de Letras de Comayagua, € inventario realizado dio como resultado los siguientes
datos:

« Aimas blancas 16
* Arenas de Logo 403
* Bicicletas 146
« Docurnen-los 9
* Ehoga |
+ Vehicular 2
* Billetes de diferentes denominaciones 40
. Joyas 48
« N160S 2,472

Enel Juzgado 2°. de Letras el inventario mostr6 los siguientes datos:

« Arenas blancas, documentos y droga 56
« Arenas de Logo 321
* Electrodomesticos 13

‘ramientas 19

9 Varios
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Coma resultado de esta actividad, setime que en el Juzgado 1'. de Santa Rosa de Copan se inventariaron
las evidencias sigmentes:

« Arenasde Fuego: 147
* Vehiculos: !
e Bicicletas: 7
0 (incluye dines): 6.866

Ento que concierne a Juzgado 2'. de Letras de Santa Rosa de Copdn € inventario efectuado mostr6 10s
sigmentes resultados:

e Arenas: 101
* Bicicletas: 7
» Vehiculos: 8
» Varios: 1,009
It Choluteca

En el mes de Septiernbre de 2003 se llevé a cabo el inventario fisico de las piezas de conviccién que se
encuentran en calidad de dep6sito en los Juzgados 1° y 2'. de Choluteca. Del inventario de piezas de
conviction en los Juzgados 1'.y 2'. de Choluteca se tureen las sigmentes conclusiones:

* A pesar de los diferentes lugares donde quedaron ubicadas las evidencias. A inventario efectuado
permite y facilitalalocalization de las mismas.

* Se localiz6 aproximadamente en un 35% el némero de expedientes de las piezas de convicci6n.

» Sele entregb a coda uno de Ksjuecestitulares el acta de entrega de los inventarios de evidencias de sus
respectivos juzgados, donde se detallan los lugares donde quedaron ubicadas las evidencias, la cantidad
de f6tocopias de inventarios que se les dejaron y la continuidad sabrela b6squeda del némero de
expediencede |as evidencias que faltaron de ubicar, ala vez que se adquiere e comprormso de
remitirles @ inventario digitado.

De acuerdo con la clasificaci6n elaborada por el Programa de Asistencia T6cnica a Juzgados de Letras,
Tribunales de Sentencia y Juzgados de Ejecuci6n dela Unidad T6cnica de Reforma, los resultados del
inventario realizado en el Juzgado 1. de Letras de Choluteca fticron los siguientes:

+ Bicicletas 22
+ Electrodomé& sticos 54
* Dinero S Cifra no dispomble en cantidad de piezas
e Jovas ill
* Varios 1,196
» Vehiculos 14
 Arenasde Futgo 780

Mientras Santa la clasificacién de las evidencias inventariadas enel Juzgado 2°. de Letras de Choluteca se
presenta a continuation:

* Dinero yjoyas 3,461
« Vehiculos 2
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F. Puerto Cortbs

A solicited de la Corte Supremo de JUsticia se inclLIN'6 dentro delareplicadel registro ¢ ifentario
evidencias e Juzgado Seccional de Puerto Cort6s. actividad qLIC sc llevé a cabo. con cl auspicio
proyecto del 16 at 23 de Noviembre.

Delalabor realizada par A personal que tuvo a su cargo ¢l inventario de las evidencias enel Juzgado
Letras Seccional de Puerto Cartés. se tienen las siamentes observaciones:

* No obstante los diferentes |ugarcs donde quedaron ubicadas |as evidcncias. |os imentarios perrniten y
facilitan lalocalization de |as mismas.
» Se Nzo ennega del acta en donde se le hacen recomendaciones a los JLICCCS. tat comala bLisqueda de los
némeros de cxp- . 'i2ntcs de las evidencias,
* A pesar del esfuerzo del cquipo que realiz6 lalabor de inventaric, y ala escasa colaboraci6n ciebido at
so movirniento del jUzgmdo y el poco personal del mismo. solo se pudo relacionar un pcquefio
porcerittle de los némcros de expedientes con las evidencias.

En el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cart6s. |a clasificaci6ii dc las cvidencias inventariadas fee
que se detalla a continuation:

9 Annas de ftiego 689
» BicicAetas 214
 Ellectrodonk S 98

ios 2041V6

(h Tall erjgxAjj Elaboration del Instructivo parala Descaraa de Pietas de Conyiction

Luego de realizados los inventarios. se consider6 conveniente la capacitacién a facilitadores sabre ¢l wcma
especifico para evacuar |as evidencias y laelaboration del Reglarnento de Evacuation de las Evid~, zias.
para o teal los Bias17y 18 de Noviernbre se desarroll6 Lintaler para |a elaboration del Instructivo

la Descarga de Pietas de Conviction. con la participation del ~ Poder Judicial -AUditoria Intcma.
Direction Administrati% a. Unidad T6cnica de Refornia. Juzgados Piloto- y la Oficina Administrador, . d¢
Bienes Incautados del Ministeric, PLiblico contando can la asistcncia tecnica ~ nictodol6gica del Proycc:.,
de Apova a Sector Justicia /USAID Honduras. Los temas que se trataron en este seminario fueron.
bdsicamente. |os siguientes:

Sustentaci6n legal del proceso de descarga de la evidencia -Constitution. Cédij;o Procesal Penal y Ley
Especial de Transitiony Seguimiento Interinstitucional del Sisterna Penal-,

Proceso de depuracién de evidencias -experiencia en los juzgYados de La Ceiba. Santa Rosa de Copan.
Cholutecay Comayagua-.

Procedimiento de subasta y donation de 1a evidentia.

El rol dela Auditoria.

Elaboration de un instrumento ftindado en Ley que facilite |a descarga de la evidencia detrios ya
fenecidos -grupos de trabgjo-.

Socialization de |as propLiestas y PLlesta en comOn. para obtencr Lin documento conscnSUado.

Parael desarrollo de este taler, e proyecto en colil'unto con e Pro made Asistencia T6cnica a

Juzgados de Letras. Tribunales de Sentencia y Juzgados de E;CCLICi6n dcla Unidad T6cnica de Refornia
procedi6 aclaborar € desarrollo del plan de trabigjo del taller. calendarizacion de la actividad. elaboration
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de un instrumento inforinativo de los objetivos y desarrollo del taller, reproduction de dacumentos de
apoyo ' mos.

3.2 Judicatura Independiente, Apolitica y Efectiva
3.2.1 Sistemas Mejorados de Administracién de Juz2ados Penales
A. Sistema Autarnatizado de Segui miento de Causas

El programa del Propecto de Apoyo a Sector Jusécia /USAID Honduras. contcmpl6 en este terra la
implantation del Sistema AUtornatizado de Seguimiento de Causas en los Juzgados de Comayagua. La
Ceiba. Santa Rosa de Copan. Choluteca. y a pedido dela Corte Suprema de Justicia. Puerto Cortes.
Adernds de continuar con el apoyo y asistencia tccnica del provecto en los Juzgados de Tegucigalpay San
Pedro Sula.

Parael logro deto anterior, como tinprimer paso, se conforrn6é una comisién integrada por la Unidad
Técnica de Refornia. Departamento de Infotecnotogia y € Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /JUSAID
Honduras. Buscando, ademds de cumplir con las metal de esta fase del proyecto, que ¢ Departamento de
Infotecnologia pueda apropiarse de los conceptos bdsicos para el desarrollo, funcionamiento y monitorco
del sisterna. Paraesto se llevaron a cabo las actividades siguientes:

Al Evento de Capacitacibn a Capacitadores y Entrega de Documentacién del Sistema de
Seguimiento de Casos Penales

El 19 de Septiembre, se llev6 a cabo en el Salon dela Escuela Judicial un evento de capacitacién a
capacitadores y la entrega de docurnentacién del Sistema de Seguimiento de Casos Penales para Usuarios
Intemos y Extemos.

En este evento, el Dr. Alexander Dickie. Sub-Director de USAID/Honduras, hizo entresa de tres Jucsios
de ladocumentation del  sistema y delox materiales de capacitacién ala Magistrada Presidenta dela
Corte Suprema de Justicia Abogada Vilma Cecilia Morales Montalvdn, quien a su vez hizo entrega de
una copia a Lic, Kenneth Madrid. Director dela UTR. y alalng. Diana Cdrcamo. Directora de
Infotecnologia.  Luego de este acto, se realiz6 un panel con laparticipation del Lic. Kenneth Madrid.
Director de la Unidad T6cnica de Refornia. Ins. Carolina Cdrcamo, Coordinadora de Infotecnologia. Lie.
Sindv Fortin, Directora del Centro Electrénico de Documentacién Judicial. Abog. Roxana Morales. Juez
Coordinadora del Juzgado Unificado de Tegucigalpa. Abog. Reynaldo Hernandez. Juez Coordinador del
Juzgado Unificado de San Pedro Sulay el Abog. Rassel Tome, Juez de Letras del Juzgado Unificado de
Tegucigalpa.

En este panel se trataron. entre otros, |os temas siguientes:

Presentation del  programa de bases de datos del Sistema Automatizadc de Seguimiento de Causas
Penales.
Breve resefla y metodologia Litilizada en laimplementation de lox programas. y la sostenibilidad de lox
misMos.
Generadores estadisticos a disposicién de los jueces. operadores judiciales y demos usuarios dela
justicia penal.y el apoyo del sistenia de Seguimientode casos penades en e control de calidad,
indicadores de gesti6n actualizados a disposicién de la administration de tribLinades para orientar y
definir politicos de modernizacién. planificacién institutional y de reforma judicial en el drabito
national.
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* Experienciato |os Juzgados de Tegucigalpay San Pedro Sula.
» Lecciones aprendidas.

Podleriormente. se llevé a cabo € seminario de induccién, para e que e Proyecto de Apoyo a Sector
Justicia /JUSAID Honduras prepar6 tres manuales con el instructivo de trabajo a desarrollar enel proceso
de inducci6n ala capacitacién. siendo estos |os siguientes:

* Manual para Consulta de Usuarios dirigido a usuarios internos (Jucces de los Juzgados de Letras deto
Penal):

* Manual para Consulta de Usuarios Externos (Fiscales. Defensores. Litigantes, Policies y personas
interesadas): y

* Manua para la Carga de Expedientes dirigido a Secretaries v Escribientes de 105 JLIzgados de Letras de
to Penal.

A la 'ornada de trabajo asistieron 38 operadores 'udiciales - multiplicadores - de los iuzgados de
Tegucigalpa. San Pedro Sula. Comayagua. Santa Rosa de Copan. Choluteca. La Ceiba v Puerto Cort6s.
edemas de representantes del Ministerjo de Seguridad y del Ministerio Publico

A.2 Departamento de Infotecnologia

Con el equipo de Infotecnologia se elabor6 el plan de trabajo del periodo, definiendo las fechas de visita a
las replicasen juzgados penales. contemplando en la calendarizaci6n |as actividades necesarias para ©
cumplimiento de los objetivos en cede Lina de ellas. y se identificaron |0s dispositivos necesarios para |a
instalacién de las redes en las sides. Previo a las giras a los juzgados replica, se prepararon los
instaladores del sistema con las modificaciones necesarias, ala vez que se prepararon los equipos de
cémputo ainstalarse en |os juzgados.

Se tmbg)'6 en lacreation de los manuales del sisterna automatizado de seguimiento de casos penales.
modulo de consulta para usuarios internos y modulo de carga. y se modificaron |las pentanes en el sistema
de modo que las ultimas modificggliones redizadas se integren a los manuales de Usuario. Tambiai se
crearon los CD'sde instalacién sistana. Sad el encargado de supervisar y asesorar € Sistema de
Seguirmento de Causes Penales.

A.3 Tegucigalpa

Se evalu6 € estado del registro de expedientes del Sistema de Seguirmento de Casos Penaes enel
Juzgado Unificado. Coma pane del seguirmento a registro de information a sisterna, se efectuaron
cuantificaciones de expedientes y audiencias.

Como panedel proceso de actualization de |as estaciones de trabagjo con el fin de incorporar

ficaciones realizadas. se reinstalé e Sistema de Seguirmento de Casos Penales a los secretarios
adjuntos. analizando con eposel procedimiento de registro de expedientes, aclardndose algunos térrninos
como registro adecuado de expedientes a sisterna, fechas criticas y control de audiencias.

Se realizaron pruebas de funcionamiento en el modulo de carga donde se modific6 € sistema, edemas que
se evalub e proceso de ingreso de information a sistema. Se agregaron cambios a sistema para
determiner el origin de |os expedientes con relation al juzgado a gUe per-tenecen los médulos de consulta

ay para LISUarios externos. CfCCtUdndose pruebas de funcionarniento de los médulos modificados
para laintegration de labase de datos de forma unificada. realizandose |aidentification de codification
de los j Uzgados.


http://Posteriormente.se
http://Posteriormente.se
http://Posteriormente.se
http://realizadas.se
http://realizadas.se
http://realizadas.se

NCSC/ DPK Consulting, Informe Final de Actividades USAID/Honduras Proyecto AOJ

AL4 (Towtayagua

Se Hevo a cabo | instalacién del modulo de carga del Sisterna de SegUirniento de Casos Penales.
actualizdndose € sistema en |os Juzgados !'. y 2'.. analizdndose can los secretarios ad.Juntos el contenido
enel registro del sisterna. revisdridose soda una de las casinos de las pantallas paraorientar € registro de
lainformation de Una farina adecuada v estdndar.

Se conigui'6 lared para e funcionamiento de |os cquipos de |os jueces qUe cuentan con computadoras en
los juzgados 1,y Y, se canTi6 € sistema operativo dela computadora del JLIzgado 2'- dcstinada ala
carga de expedientes. para quc pueda integrarse alared de Batas se configLu6 e servidor de datos para
proporcionar el soporte adecuado a 10S Usuarios conectados alaredy se realiz6 e proteso de unification
de labase de datos. Se actualizaron |os in6dulos previamente instalados - carga y consulta para USUarios
intemos-, inicidndose € proceso de ingreso de audiencias por parsede |as operadoras da sisterna ' se
realizaron pruebas deintegration de los datos con respecto ala separation de los datos de audienclas v
expedientes registrados-

Constantemente se evalu6 e registro deinformation a sisterna, la que se enCllcntra ingresada en su
totalidad. Paralareplicaen estos juzgados e Proyecto de Apoyo at Sector Justicia /JUSAID Honduras
proporcion6 dos estaciones de trabajo para la carga y consulta intema y una estacién para la conSUlta
externa.

A.5 San Pedro Sula

Se sostuvo reunioncon el juez referente del sisterna v los secretarios adjUntos para identificar e
procedimiento de registro de expedientes.

Se readliz6 lareparation enel funcionamiento del equipo destinado ala asignacién aeatoria de
expedientes penales e cua presentaba desperfectos de funcionamiento, afectando e corrccto desempefio
de este modular asimismo, se reparb ef equipo instalado para el sisierna creado para el c6digo antigun,
que presentaba problemas. posiblemente originados par errores de Usuario o mal use del equipo destinado
a sisterna, y se evalué el fancionarniento de dosde las computadoras instaladas para ef registro ge
expedientes a secretarios adjuntos El equipo de Infotecnologia realiz6 |areparation de dos equipos. por o
que se procedi6 areinstalar ¢l modulo de carga.

A.6 Santa Rosade Copin

Se explicé la metodologia de trabajo necesaria para € concern funcionarniento del sisterna
identificdndose v evaluando a personal. para asi, seleccionar a una persona por illz(,ado encargada de
realizar la carga de expedientes. Paralareplicaen estos juzgados € Proyecto de Apoyo a Sector Justicia
/USAID Honduras proporcion6 dos estaciones de trabajo para | cargay consulta intemay una estacion
para la consulta externa.

Se realiz6 la instalacion del sisterna operativo dereden los equipos de trabalo. se configuraron |os
servidores de ambos juzgados y se realiz6 |a instalacién del manclador de basesde datos. as Comade los
m6dulos de carga y consulta in

Luego se proporcionci capacitacién a los usuarios del sisterna. explicdndose e método de trabajo para

operadores encargados dal registro de expedientes at sawma. Se hizo |apresentation de los médulos
instalados a los Jueces Titularcs. analizdndose € contenido juridico del sisterna.
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Se instal6 € modulo de consulta para usuarios intemos en la computadora del Juez Titular del Juzgado 1.
proporciondridose Jas instrucciones correspondientes para e manWo del modulo, no as en e 2' por no
contar con compumdory En cqos iWzgados la totalbad delainformation se ingreso y se claboraron
copias de respaldo de labase de datos.

A.'7 La Ceba

Se sostuvo reunion de coordination con el Juez Titular del Juzgado Sectional de LaCeiba. asi como con

referents, identifiedndose el personal encargado del registry deinformation at sistema. Se efectu6
la instalacién de dos computadoras para iniciar la carga de expedientes at sistema. a la vez que se
configuraron Jas computadoras para e ftincionamiento con el 11LICV0 sisterna operativo v se efeCtU6 |a
instalacién del sisterna de mangjo de bases de datos y de 1os m6dUlos de carga de expedientes v conSLIlta
para USUarios intemos. Paralareplicaen estos Juzgados e Proyecto de Apoyo at Sector Justicia /USAID
Honduras proporcion6 dos estaciones de trabajo para la carga y consulta interna y una estacién para la
consulta externa.

Se capacA6 a los operadores en Jas m6dulos instalados. proporciondridose Jas indicaciones necesarias para
iniciar el registry de expedientes at sisterna. brinddndose asistencia en el inicio del registry de los mismos-
proporciondridose instrucciones operativas y de contenido Juridico para la carga de expedientes. Se
evaluaron Jas condiciones fisicas del jkzgado parala MahcOn de | red de datos.

ismo, se efectu6 una presentation de los modules instalados at Juez Titulary a juez referents
analizdndose € contenido delainformationde los m6édulos v mostrdndose. iniciamente. €
funcionamiento del m6dUlo de consulta para usuarios infernos.

Se llev6 a cabo launification delabase de datos, integrandolos en Lina colabasecon c total de
expedients, actualizdndose 10s médulos del sisterna de proceso que se rediza como partsdela
estandarizacién del sisterna en los juzgados y se encuentra ingresada la totalidad delainformation
tambi6n se crearon copias de respaldo de la base de datos.

A.8 Choluteca

En este trio. la actividad auspiciada par el proyecto. ha estado acargo de Infotecnologia del Poder
Judicial. sosteniendo inicialmente una reunion con los Jueces de fos Juzgados V y 2' para discutir sobre la
metodologia de trabajo a utilizar. Seinstal6 el sisterna operativo en los equipos destinados a sisterna, as
come, el software necesario para € funcionamiento de los m6dulos. identificdndose e personal que
registrard la informaci6n.

Se configuraron los servidores einstal6 el rnanej'ador de bases de datos en Jas doe cornputadoras. as como
los m6dulos de cama y consulta para USUarios intemos, proporciondridose capacitacién at personal
encargado del registro de expedientes at sisterna.

Se hizo la presentation de los m6dulos instalados a los jUeccs titulares de ambos Juzgados
asistencia en el inicio del registro de expedientes, realizando recomendaciones para el registry de datos.

Paralareplicaen estos juzgados €l Proyecto de Apoyo at Sector JUsticia/USAID Honduras proporcion6
dos estaciones de trabajo para la carga y consulta interna v Una estaci6n para la consulta externa.
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A.9 Puerto Cortes

Ua que en el trio del registro ¢ inventario de evidencias, a solicitud dela Carte Suprema de Justicia
se consider6 para lareplicadel sistema automatizado de seguimiento de casos el Juzgado de Letras
Sectional de Puerto Cort6s se incorpor6 comatin juzgado photo mds. Con este propésito. €l Proyecto de
Apoyo at Sector Justicia /USAID Honduras proporcion6 dos estaciones de trabgjo. instaldndose el
modulo de cargo del  Sistema de Seguirmento de Casos Penales. par 0 que ya estan digitando la
information para cargar € sisterna.

YVIO Centro de Documentation e Information Judicial (CEDIJ)

Se coordiné con laDirection del Centro la determination de las variablesa cuantificar y e modelo de
modulo de estadisticas del sistema par pane del CEDIJ, sugiriéndose par la consultoria del proyecto la
centralization de labase delocosy crear cuantificaciones directamente. Asimismo, se analizaron las
directness de estandarizacién de locos v la orientation de variables estadisticas.

Se crearon los procedimientos de soporte estadistico, tomando coma modclo e documento de Reportes y
Estadisticas €laborado en periodos anteriores en propuesta presentada. par el Proyecto de Apoyo a Sector
Justicia /USAID Honduras. La creacién de los procedimientos se llevé a cabo en las instalaciones de
Infotecnologia coma parse del proceso de transferencia de teenologia. explicdndose e proceso de creacién
y manipulation de los datos, para to que <€ definieron 150 variables.

Se analizaron con la Direction del Centro las variables estadisticas v |avalidation del soporte estadistico
can el fin de enfocar lavision juridica adecuada a cada cuantificacién y listado. Adenids. se solicit6
agregar at sistema un control de Recursos Interpuestos y Control de Medidas Cautelares.

Se trabzy6 en la modification del modulo de consulta de Jurisprudencia, |a creacién de un modulo para la
modification de documentos para distribution delevies ¥ enla adecuacién del médulo de consulta de
Jurisprudencia para la distribution en medios portables.

En cuanto a las modification del modulo de consulta de Jurisprudencia a solicitud dela Direction del
Centro de Documentation e Information Judicial, se realizaron cambios to la presentation del modulo
se agregb at Sistema |a capacidad de registrar €l texto completo de cada una de |as sentencias.

Tambi6n se adicion6 at médulo de consulta la capacidad para registrar resoluciones emitidas par los
Tribunales de Sentencia x- Cortes de Agelaciones. Se agreg6 |a capacidad de registro de imdgenes de
gacetas judiciales. Ento que se remere ¢ |acreation deurn médulo para la modification de documentos
HTML para leyes, la actividad realizada consisti6 en un nuevo modulo que pennite agregar imdgenes que
mejoran |apresentation de las leyes y otros documentos agregando automdticamente a cada una de las
hglas en las que laley se ha escrito una imagen de encabezado, una imagen de fondo, una imagen de pie
depagingy e justificado del texto. facilitando asi e trabajo a realizar en cada Unade las hey*as que en
muchos de los casos son cientos par cada ley.

En to relacionado con la adecuacién del modulo de conSUlta de JurisprUdencia para ladistribution en
medios portables. el sistema de consulta de Jurisprudencia funciona bajo una modalidad que sugiere |a
existencia de Unared infornidtica. computadoras en las que se registra lainformation. una computadora
central para que contenga los Batasy computadoras para consultar, con estas modificaciones realizadas el
sistema cambia para poder distribuirse en medios portables Coma CD's, que le permitirdn at Centro de
Documentation Bar a conocer |as resoluciones emitidas par la Carte Suprema de Justicia y TribUnales de
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Sentencia asi como Cortes de Apelaciones sin que los usuarios lleguen pasta las instalaciones del centro.
esto permite |levar ladistribution anivel nacional de los CD's prevista para abril de 2004.

Aderrids, setrabajo conel funcionario del CEDIJ encargado del control de caidad dela informaci6n

roducida al Sistema de Seguirniento de Causas Penales. para la estandarizacién de tablas del sisterna,
de Cal forma que enCodas las sedes se rnangj'en las rnismas variablesy conceptos y se realiz6 una
evaluation dela information ingresada a sisterna tomando como base las variables que cl CEDIJ
utilizard para cxtraer estadisticas,

L os aspectos anteriores constituveron Lin traba] o adicional del proyecto Yy que ledon valor agregado a todo
el Sistema de Seguirniento de Causas Penales.

3.2.2 Capacidad Qrganizational dela Escuela Judicial. Unidad Tknica de Reforma e lnspectoria
General de Tribunales Aumentada (Requerimiento 46)

A. Plan Overativo Anual v Presupuesto 2004y Monitorep POA 2003

En to que respecta a este requerimiento, |a participation del Proyecto de Apoyo al Sector Justicia /USAID
Hondurasha sido mds amplia. ya que la asistencia en capacidad organizational se realiz6 conla

scion de Planificacién. Presupuesto y Financiamiento. pam clue ega se apropiara de una metodologia
para laelaboration del Plan Operativo Anual, presupuesto y su moniforeo. de tal forma que esta
Directionto aplique a todas |as unidades - jurisdiccionales y administrativas- de la Corte Suprema de
Justicia. Se trabaj6. conjuntamente con la Direction de Planificacién, Presupuesto y Financiamiento en
aspectos de planificacién. presupuesto y monitoreo con la Escucla Judicia. Unidad T6cnica de Refarma.
la Inspectoria General de Tribunales y otras dependencias del Poder Judicial.

El Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras colabot6 con laDirection de Planiftacion,
Presupuesto y Financiamiento en el proceso de elaboration del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2004.
especificarnente, en larevision de los planes operativos Y presupuestos presentados por las diferentes
dependencias del Poder Judicial, elabordndose por partsdel proyeeto. una matriz de trabajo clue
conternpl6: determinar lainformation con la que se conta-ba, information que se encontraba pendiente de
recopilar, actividades par realizar, acorddndose una fecha en las que dichas actividades deberian de estar
culminadas Y los responsables de las mismas.

Contando con lainformation del POA en lapane general y de plan cacién. se hizo una
propuesta de presentation del POA 2004.

Es importante indicar, que enla matriz de trabajo se Kcluz 6 como responsables, tanto a conSUltores del
Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras como a personal de la Directionde
Planificacién, Presupuesto y Financiamiento, ya que ademas de la ascsoria téenica. apoyo y seguirniento a
las |abores realizadas. se trabajo en form corkjUnta con el personal de dicha Direction.

Se proporcion6 asistencia técnica Y apoyo para larevision del documento preliminar entregado afinales
del mes de junio, efectuando los gjustes necesarios. El documento final de presupuesto para el ono 2004
fue inteizrado y revisado para que. luego de reproducida. |a Direction de Planificaci6én. Presupuesto y
Financiamiento pities entrega del mismo alas autoridadeS SUperiores quienes, a su vez. ta enviaron ala
Secretaria de Firtanns. Se apoy6 en laelaboration de una propuesta de presentation del mismo para ser
utilizada en una presentation posterior a Pleno dela Corte Suprema de Justicia.
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También se imparti6 un seminario taller en servicio sabre "Introduction a Proceso de Planificacién®*',
dirigido acoda €l personal de la Direction de Planificacién. Presupuesto y Financiamiento, € cual tuvo
coma objetivo sistematizar e proceso de planificaci6n ya realizado y €l marco te6rico sabre gjicho trabgjo.

Asimismo. Coma pane del apoyo técnico, se proporcion6 alaDirection de Planificacién. Presupuesto y
Financiamiento information sabre metodologia para realizar un proceso de monitoreo que permita
visualizar la transparencia en laadministration de usticia v se facilitaron formularios coherentes con el
POA. Estos formularios fticron revisados conjuntamente con dicha Unidad para ser adaptados y facilitar
su useen dicho proceso. conforme |as caracteristicas propias del Poder Judicial de Honduras. Iuego deto
cua se reprodujo el instrumento escogido para realizar e monitorco, €l cual se acord6é hacerlo para el

er semestre debido alo avanzado del afio y se propuso larealization de una SegUnda actividad de
monitoreo, directamente par personal de la Direction. en €l mes de Enero de 2004.

En coda una de las unidades se present6 e objetivo del monitoreo, la finalidad y la metodologia de trabajo
a utilizar. A solicitud delaDirection de Planificacién. Presupuesto y Einanciamiento. se prepar6é una

presentation para el personal de laDirection sabre el proccso de monitoreo y el trabagjo que se estaba
realizando con las unidades del Poder Judicial.

Se particip6, conjuntamente con personal de la Direction de Planimcacién. Presupuesto y Financiamiento.
en las activiclades de monitoreo del POA sosteniendo reuniones de trabajo can |as diferentes unidades en
las que se analizaron las metas programadas para €l primer sernestre del 2003, los logros alcanzados y

dificultades encontradas, participando e Proyecto en laelaboration del documento final en conjunto con
esa Direction.

B. Avovo ala Escuela Judicial

Se proporcion6 asesoria ala Escuela Judicial mediante e intercambio de experiencias can los consultores
del proyecto quienes reahzaron sugerencias sabre programas de capacitacién a desarrollar enla Escuela

Judicial, dirigidos principalmente ajueces, magistrados de tortes de apelaciones y de la Carte Supremo de
Justicia.

Tambi6n se determin6 la necesidad de realizar distintos cursos en materia penal para consolidar la
preparation de os jueces. magistrados y defOrisores piblicos en areas muy sensibles del sistema juridico-
penal.

3.23 Meioramiento del Sistema de Justicia Constitutional (Inclevendencia dela Judicatura)
(Requerimiento 47)

A. Giro de Observation Judicial

Dentro de las actividades del prayecta. se proporcion6 la asistencia téenica a los onto miembros deis
Sala Congtitutional de la Carte Supremo de JUSticia. Esta giro de obsenlaci6n judicial se realiz6 aMexico.
tomando en consideration que. en esa materia. existe una estrecha relation entre Honduras , Mexico
sabre todo ento concerniente alaaction de amparo. par cuanto este recurso note en ese palsy es donde
adquiri6 mayor desarrollo, para luego expandirse alaregion. Sobre esta base. el proyecto efectu6 la
coordination necesaria para larealization de este evento. A cual consisti6 en una giro al Tribunal
Constitutional de Mexico la que se Ilev6 a cabo del 27 de Jubo al 2 de Julio. En esta giro se redlizaran
jornadas de trabajo to |os siguientes temas:

* Organization y Alcances de la Sala Constitutional
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e Action de Amparo
* Interpretation Constitutional
* Jurisprudencia

Estas jornadas de trabajo fucron coordinadas por  Dr. Eduardo Ferre MacGregor Poisot. Director de
Relaciones P6blicas Intcrnacionaies de la Supremo Come de Justicia de la Nation. Mexico D.F.

B. Apavo ala Cumbre de Consegjos de la Judicatura

El Prox-ecto de Apovo a Sector Justicia /USAID Honduras colaboi6 en lapreparation dela jornada
realizada en Republica Dominicana mediante lacoordination logistica y asistencia t6enica en d
desarrollo deindices €V0IUINT0S ge tres rmonicntos (el encuentro en Republica Dominicana es e primer
nivel. siendo e tercer nivel el dOCLIMCIItO filial a aprobarse en Tegucigalpaen el 2004). La actividad
recay6 sabre las areas en las que Honduras estd coma responsable coordinador:

» Los Sistemas de Information Estadisticay
* Prevision Constitutional Prtsupuestaria.

Asimismo, e Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras colabol6 financieramente enla
participation de la delegation de Honduras en la Tercera Reunion Preparatoria delaVIIl Cumbre
Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas ~ TribLinales SUpremos de Justicia y IV Encuentro
Iberoarnericano de Consgjos de ]a JUdicatura.

Esta reunion preparatoria se llevé a cabo enla ciudad de Cartagena de Indus, Colombia. del 8al | | de
Sepiembre de 2003. El objetivo primordial delareunion file e desarrollo del proyecto de Red
Iberoamericana de Asistencia Judicial. dents de la tematica de Espacio Judicial |beroamericano.

Por otra pane, en & marco delaVIl CUmbre Iberoamericana de Presidentes de Comes y TribUnales
Supremos y €l 1V Encuentro Iberoarnericano de Consejos de |a JUdicatura. con el auspicio del Proyecto de
Apoyo al Sector Justicia, se llex6 a cabo en Tegucigalpadel 19 al 21 de Noviembre de 2003 el Primer
Taller Iberoamericano de Estadisticas. Lospumas bdsicos que se enfocaron en este taller fucron los
siguientes:

e Elaboration deLin diagnéstico situacional de los sistemas deinformation estadistica judicial en
| beroarn6rica.

 Elaboration de una propuesta del soporte material y estructural minimaeideal gLlc debe cantor una
unidad de estadisticajudicial, incluyendo perfiles de las personas.
Laidentification de algunos indicadores judiciales commies puedan desarrollarse en
Iberoam6rica aLin coma. mediano y largo plaza.

Sabre los aspectos anteriores e proyecto apoy6 con lapreparation de Lin diagn6sticc situacional de
mecanismos de recoleccién Utilizados en Ja Uniclad de estadisticas del CEDIJ con las recomenclaciones Y
propuestas para mejorarlos, capacitdndose al personal de estadisticas en mecanismos de verificacién e
\dentification de indicadores de |as estadisticas rationales. se daboi'6 una metodologia participativa en ef
primer taller de estadisticas de Iberoam6rica y una propUesta de indicadores comunes que pueden
trabajarse a coma, medianc y largo plaza para establecer Lin sistematipo anivel latinoamericano.

. € proyecto par mediadel Dr. Gustavo Vivas. de nacionalidad argentina. €labol’6 Lin docurnento

de sustentaci6n sabreel tema “Financiacién dela JLIsicia* coma gje temdtico dela VIII Cumbre
Iberoamericana de Presidentes de Cones Supremas y Tribunales de Justicia y IV EnCLlentro
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iberoamericano de Consgjos dela Judicatura tutu coordination corresponde a la Carte Supremo de
Justicia de Honduras.

C. Lev del Consejode |a Judicatura

Se particip6 enel desarrollo de una estrategia quc pennita integrar (1) los esfiierzos desplegados par la
Come Supremo de Justicia de Honduras en el escenario iberoamericano con (11) la propuesta local de Ley
de Consgjo dela Judicatura y Camera Judicial mediante (111) Lin sistema de encuestas sabre |as fortalezas.
oportunidades. amenazas y debilidades (FODA) dela lei de taro a su tratamiento parlamentario para
poder ofrecer t6cnicamente argumentos juridicos a los grupos de cabildeo politico enel Congreso
Nacional basado en la experimentada opinion de la magistratUra de otros poises iberoamericanos coma
linen de incidencia |ocal.

3.3. Otras Actividades
3.3.1 Apavo ala Presidencia dela Carte Suprema de Justicia

A solicitud dela Presidencia dela Carte Suprema de Justicia. € Proyecto de Apoyo al Sector Justicia
/USAID Honduras particip6 en la elaboracién de documentos regLieridos par la Secretaria de Gobemacién
y Justicia para el Gran Didlogo Nacional que time coma prop6sito impulsar Lin proceso deliberativo que
pennita crear consensos entre € Gobiemo delaRepublicay la sociedad organizada. para mateHalizarlas
en political de Eswdo enel mano de laconstruction de una vision del pail y una egmWya de desarrollo
sostenible. Lacooperation del prayecta. se materializ6 enel apoyo técnico para |la claboracién de os
documentos siguientcs:

Diagn6stico sabre el Sistema de Justicia de Honduras.
Propuesta de Reformas del Sistema de Justicia
Politico de Justicia de Largo Plaza

Asmismo. se elaboi'6 una propuesta de trabajo para desarrollar Lin Centro de Capacitacion Judicial
Regional Centroamericano con caracteristicas de Escuela Judicial y se prepai6 Lin plan para la
implementation de Lin CLirso regional de Derecho Constitutional dirigido a jUeces y defensores péhlicos.

3.3.2 Post 2rado en Derecho Penal v Procesal Penal UNAH

El Proyecto de Apoyo al Sector Justicia/USAID Honduras continuo proporcionando soporte a Postgrado
en Derecho Penal v Procesal Pena dela UVAN Enlo que se refiere alapane organizativa del mismo, se
apoyaron las reuniones peri6dicas de planificaci6n, coordinationy decision relativas a cuestiones
acad6micas-administrativas.

Adeinds se particip6 en la planificaci6n. desarrollo y evaluation de materias y se apoyo la participation
de profesores intemacionales en las diferentes asignaturas.

Tambi6n e proyecto acompafi6 a cuerpo directivo del Postgrado en el proceso de gjecucién del Plan de
Difusién. Inscription y Selection de la Promotion 2003: asimismo, se apoy6 d torso deinduction en
Derecho Penal y el torso de induction en Derecho Procesal brindadc, a los profesionales seleccionados a
cursor la especialization.

Asmismo. se planificb. dio seguirniento t ico y apoy6. e desarrollo de las semanas presenciales del
post grado.
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Otra actividad relacionada con el post grado. consisti6 enla claboracién delLin informe acerca delox
especialistas en Derccho Penal y Proccsal Penal de Hondurasal servicio del sisternajudicial.

Se colaboi'6 enla elaboracién del Plan de Diftisién. Inscriptiony Selection dela Cuarta Promotion
(2004). proporciondndose asistcnicia t6enica para eiCCLItar |a face de selection del plan. Se dispuso de
consultoria organizational, juridica y pedaly6gica para larevisionde gustes y definition dela
metodologia de selecci6n de aspiranws aderrids de haber integrado el tribunal evaluador.

3.3.3 Apovo a Ministerio P6blico

Se desarroll6 la conferencia titulada ~La impLIgnacién delox hechos probados de]a sentencia mediante ci
recurso detaxationy laviolation delax reglas de la sana critica en la valoracién dela prueba’. El evento
se llevé a cabo can la presencia del  Sefior Fiscal General dela Republica, asi corno un (yrupo de 25
fiscales invitados. entre ellos, 10 dela Unidad de IMPLIgnaciones del Ministerio Publico.

3.3.4 Apovo ala Defensa I'Mica

El Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /USAID Honduras auspici6 |aparticipation dela Direttora
National dela Defensa P6blica y dela Coordinadora Regional dela misma. enel 11 Congreso
Interamericano de Defensorias PLiblicas. que se verific del 15 al 18 de Octubre en la ciudad de Rio de
Janeiro. Brash.

3.3.5 Asesoria a FOPRIDEH

El Proyecto de Apoyo a Sector Justicia /JUSAID Honduras brindé asesoria en el andlisis del texto ~La
Interpretation Constitutional: Lucha Civica por e Respeto dela Voluntad Soberana del Pueblo
Hondurefio". De este andlisis, se deriN'6 un documento con todas lax consideraciones de Tondo y formaen
relation a dicho texto.

IV RESUMEN EJECUTIVO. LOGROS, LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIONES
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA /USAID HONDURAS. OCTUBRE 1999 -
FEBRERO 2444
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1'EPIO1~0 DE EJPCL?CIC~N 11+.1.
PROY ECTO EN 110NDURAS

11, Fase: del 1 °. De Octubre de 1999 al 30 d
2000 (A car%o de NCSCIDPK ansultin% m
AEP 5468-1-00-6031-00 por US$ | .581,743).

tiembrede /@ :

 2a. Fase: del 1o. De Octubre de 2000 al 30 de S /]
o0 No. 5220-

2002 (A cargo de DPK Consultl-ng segun contr
00-01-00207-00 por US$ 3.538:;11.00();. |

. 3% Fase: dell". De Octubre del 200*2 al 28 de SE tiembre de
2003 (Ejecutado por NCSCIDPK Consulting a trees de AEP-I-
00-00-00011-00 TO 805 por: uS$ 473,158.00). =

« 4. Fase: del 1°. De Abril de 2003 al 28 de Febr  de 2004 (A
cargo de NCSCIDPK Consulting segun AE -1-00 10-000-~11-00
TO 805 por US$ 993,427.00).




CARACTERISTICAS DEL PERIONO

Se realizo la transferencia de conocimientos de asistencia
Internacional a entidades nacionales incorporando las
experiencias de reforma en justicia penal en o

Se logro el establecimiento :;de un enfoque integral del
proceso de planificacion, implementacion y evaluacion de let | f
reforma. Ello implico que la as,i~tencia brindad,a trascendiera f
del Poder Judicial para abarcar d todas las instituciones del

Sector Justicia.

Asi, en la asistencia proporcionada a
|nterinstitucional de Justicia Penal y*a los equipos'de trabajo,
se mantuvo y reforzo el enfoque de integralidad, esto es, que
todas las actividades deben enmarcarse en un ambito mss
amplio que la reforms penal y que sus corn §
interactuantes, asi como sus diferentes at
enfoque fue una estrato, 6 _ff\eh la asis tencua

a  Comision
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Otro aspecto (o constltuy6 el ennquecmento de la propuesta

penal en otro palses

Se realizaron consultorias mtenﬁi/ouonales con aObrtes al
proceso de planificacién y trans,!ci6n. Se aprovb' baron estas ; ‘«
exneriencias en cuanto a la forr~blaci& de olah tI S
p esupuesios, comisiones, Uujust toidj udjaduru
organization de infraestructu~a,!entre otros tern:

El estimulo ala conformadi6h y capacitacionjill , € equos |
interdisciplinarios de funcionar'ios y ‘empleado8i i~culados al
sector justicia para el desarrollo de lad-/ a66. dades del
proyecto, fue otra de las caracteristicas. :

El involucramiento de la sociedad civil en Qili progeso_de »
transition.
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PROBLEMATICA ENFRENTADA

La lentitud en la toma de decisiones politicas claves.

Problemas de indole presupuestario (présupue
insuficiente para apoyar la reforma).

~thacional X

Cambios de liderazgos.

Cambios en el "ambiente" de relaciones entre |
contrapartes.

!

Elecciones de nuevas autoridacies en todos los'00deres del
Estado to que conllevo un |-eriodo de ‘concienti eon sobre
las actividades prioritarias de a reforrria.




VENTAJAS FN FL PERIODO DE
EJECUCION

Conformamon de equipos tecnlcos profesmnales e

Apoyo de MDDI-USAID para facilitar la consecu6 n de
actividades. :

Comision Interinstitucional de Justicia Penal fur _i6nando e"n
forma sistematica y coordinada por cgnsenso.

Unidad Tecnica de Reforma del Poder Judicial I|derando"‘
equipos interinstitucionales.




VENTAJAS PN EL I'T:PIODO DF
7+7Jar’CLTCION

Disposicién de personal pare conformer equipo
institucionales e interinstitucionales par~la prodCclon de
documentos, instrumentos de trabajo y apoyo cle~JaS

autoridades pare su impulso, aOrobacién e implOmentaci6n

.
S

e

o Prestigio del proyecto.
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PANORAMA DEL SISTEMA
JUDICIAL EN ELL ANO 000

|mplementaC|on de un nuevo sistema en co-nfra  sicion a to
lento, engorroso, poco transpar nte, caro, burdcratico, con  /:

reos sin condena en las carcele ; que favorecia bl sistema  /
inquisitivo anterior. N

Recurso Humano: acomodado las formas trail : onales,
rutinario, impersonal, de cal'tdad re-iativa, inseg t a escaso
conocimiento, poca conviccion e induccion al NJEV0 sistema
procesal penal. Comportam ento ing ucsitivo, favorable al
empirismo, la actividad rutinaria, el conformtsr
estaticidad, sin compromiso personal.




PANORAMA DEL SISTEMA
JUDICIAL EN EL ANO 3000

Unidades con objetivos poco claros, recursos tecnicos
humanos y materiales escasos, personal impse
de formas tradicionales de comunicacion. tnstitu iones de
educacion superior que basan la formacion en istemasy
curriculum desfasados, poco aC rde alas nece idades
cambiantes que impone el mund . moderno. fo
|nstitucionalmente poco apoyo tecnologico y ¢ cia de
dependencias de apoyo tecnico ins itucional.

Dificultad gerencial, relativa a [0S sistemas, 0S Mc-ursos
humanos y materiales y la tecnificacion de lips r-desos.




PPROGRAMAS EJECUTADOS

Comision y Subcomision Interinstitucional de Justicia Penal
Comisiones Regionales y Locales de Justicia Penal

Constitucion e Integracion de la Unldad Tecnica
Penal

Seminarios Permanentes
Capacitacion a Capacitadores
Sitio Web

Asistencia a Publicaciones
Difusion a la Comunidad Juridic

Desarrollo de Estudios Basicos (FIUJograrna IntotbretaC|onOs
y Perfiles) ,

ApoYo al Desarrollo de Normas Juridicas (Leyy p:dlamento
de Transicion)

Elaboracion de Manuales
Capacitacion Continua
Apoyo a la Escuela Judicial
Apoyo a la Defensa Publica.




PROGRAMAS E.JECUTA DOS

Post grado en Derecho Penal y Procesal Penal
Mesa Nacional de Decanos de Derecho .
Grupo de Excelencia Academics:::;
Diseno de Centros Judiciales
Asistencia a FQPRIDEH
Sistema de Seguimiento Automati ado de Caus
Sistema Manual de Seguirniento’ de\Causas
Citaciones y Notificaciones

Pautas de Orgamzamon de Trlbunales de Sente

Programa Nacional de Depuracion de Causas Percalies
Sistema de Archivos Unificados
Sistema para la Administracion de Evidencias

Apoyo a la Direccion degt | ~~~Pf supu toy
Financiamiento.

12



ENTIDADES CONTRAPARTE
DEL PROYECTO




ENTIDADES CONTRAPARTE
DEL PROYECTO

Direccion de Planificacion, Presupu_esto Secretaria de Seguridad
y Financiamiento del Poder Judicial
Ministerio Publico

b e T

s




CONIPONI+:NTI:S T)l:L PPOI'ECTO

1. Planeamiento

Proyecto de
~ Apoyo al

Sector Justicia
SAID- Honduras! *

5. Esfuerzos paralograr 4. Asistencia T'6cnica,

consenso sobre el Capacitacilbn e
. nuevo CPP |nfraestructura




RFA-jSULTADOS "N PLANE AMIENTO

Se desarrollaron acciones de planificacion e |
unidades de apoyo tecnico para viabilizar |q ol
del Codigo:

plennentacion.de:»

Plan de Transicion para la Implementamon del | uevo Codlgo
Procesal Penal socializado y aI robado ‘

Las instituciones del Sector Just|C|a y las Unid
de Reforma Penal de cada institucicon con una
de responsabilidades en |0S Periodos de t
Implementacion.

es Tecnicas |
ra definition
siciony:: de

Comision Interinstitucional de Justicia Penal : funcionando
sistematicamente y dando direccion y apoyo d los equipos,.
unidades y comisiones que constituyo.

16



RESLJI.TADOS I:N PLANI:AMIICNTO
INTI+PINSTITIJCIONAL

0 Subcomisién Interinstitucional operando con metodologia.,..
ade(Mada. |

Formal bracibri de informes de §"acuerdos t6hibdos por Ia
Comisi6n Interinstitucional, su séguimiento y avarice.

#bs como el
el Despacho
lonales que
ri necesarna
I6mentacién

Las instituciones nacionales ir'elacionadas, t
Congreso Nacional y la Secretaria de Estado ¢
de Finanzash asi como |los ordanismos intern
cooperan O el pals, dispusierbin dis la iniburia
pare proveer los recursos fi,nancieros pare la i

del nuevo C6digo Procesal Penal.

o Presupuesto del Plan de Transition pare el ano

002 incluido
en los Planes Operativos Institucionales.

17



RESULTADOS 7'N PLANEAMIENTO
INTERINSTITUCIONAI

Proyectos de Presupuesto de la Corte Suprema de JustiCia
considera necesidades del nuevo Codigo Progce:

Proyecto de L.ey Especial de Tr nsiei"on
Interinstitucional del Sistema Penal. L
Reglamento del Proyecto de Ley Especial de
Seguimiento Interinstitucional dbl\:Sistema Penal
» Apoyo tecnico y financiero para el desarrollo 1 odologico-"y
organizacional del evento de 'aniversario de'..: puesta en
vigencia del Codigo y en la ‘elaboracior -Oel boletin
informativo.

P

eguimiento

18



PESL7 yTADOS EN PIFORMA
. LIDPPA7.GO

.Og t Telle

Comision Interinstitucional liderando el proceso,.,

En base a detecciobn de necesidades Ios bros de:
Comisiones Regionales, locales y Equips.. T6cnicos

capacitados en liderazgo, compnicipciibn, trab g, pn equlpo v
desarrollo de actitudes.

§
¢
f

AT

sesorada en;?
lisis de una

o Comisi6n Interinstitucional/der Justicia Pena
politics criminal mediante conversatorio
Politics Criminal Integrada en Honduras".

s

19



RESULTADOS EN MASA CRITICA DE
REFORMADORES Y CAPACITADORES
CAPACITADOS

Once seminarios permanentes ejecutados en Teguugalpa
Un texto de apoyo dogmatico por cads semin ‘:io

2,309 abogados (litigantes) de Togt ¢ alpa cap tados.

+ Un pramedia de 40 capacitador: s nacionales n-.-..
metodologia didactica y en aspectos juri'dicos del nuevo
Codigo Procesal Penal (12 tema....

27 operadores Juri'dicos capac tados sobre nstrumental

basico en el area de la comunicacion educativa ;’T\oralidad
para desarrollar procesos de capacitacion, Se sibilizacion e
induccion a la aplicacion de @ oralidad en ot gramas del
derecho. |

Sitio web creado para la UTR

Implementacion de Biblioteca Especializada en D
y Procesal Penal, con 288 libros ylo revistas.

.j3recho Penalé

20



RESULTADOS EN NASA CRITICA DE
REFORMADORES Y CAPACITADORES

CAPACITADOS

0

Dos seminarios ejecutados dirigidos a la preps
del Sector Justicia: uno en Tegumgalpa
Sula. e

en coordinaci6n con el Colegio'de Abogados.

505 abogados (litigantes) de San Pedro Sula cap; catados

Nueve articulos elaborados. y entreciados pam publlcabln
en las revistas de la Escuela Jud|C|aI | UlA~id d’t6écnic'a de§_

Reforms del Poder Jud|C|aI

21



PESUTTADOS EN ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION F. INFRAESTRUCTURA

Resultados del desarrollo de estudios basicos:

Un diagrama general, a modo.
nuevo Codigo Proces | -Penal vy dlagramas

especificos para de arrollar proc dimientos y
diligencias concretas, reflejados en LO documentd
didactico (3 ed|C|ones)

80 propuestas de Hterpretamones vaC|os o
contradicciones del nuevo Codigo Proce OI Penal.

s Definicion de mas' de 170 perfiles ara cargos
requeridos por el nuevo Codigo Pro cesal Penal.

Propuesta de varlables estadlstlcas p el prbceso

penal vigente y nuevo.

22



RFSULTADOS EN ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION E INFRAESTRUCTURA

Proyecciones detalladas y act alizadas del costo
del nuevo Codigo.
Estimado de la cantidad de personal

o M 3T
e 7 ﬁ 2

de los juzgados que requerir |a aplicacion del <
nuevo Codigo.
|dentificacion de las-necesidades U - informacion; :

para los Juzgados da Ejecucion y Tribunales de'
sentencia. - -
Diseno organizacidnal para e

stema de
citaciones y notificadiones.

2. Resultado de la preparacion de materiales ne dsarios parag
asegurar la correccion y unifOrmidad en la.pr t a |

Cuatro cuadernillos elaborados' y di tribuidos a
operadores jur dicos sobrc las figural procesales
siguientes: g) Criterio de Opc tunidad;
Procedimiento Abreviado; c¢) Inviol bilidad
Defensaen Ju;j j jj ni~ it~cF~ nde [ Jurisdiccior
afavordel ~t rtes (1,~00 : jempl res de cads

. gar:

uno . IR 23




RESULTADOS EN ASISTFNCIA TFCNICA,
CAPACITACION F INFRAESTRUCTURA

Manual del Juez de Letras valldado y editado. (400
eJempIares) ,,,,,,,,,,,,

n® 15 del 1 de dlc_:lembre del 2001
distribuido (500 eJOmpIares)

Manual del Defensor.

e Deréchos
Tomo I (2

Elaborado y distribuido el Manua
Procesal Penal Hondureno, Tomo |



RESULTADOS EN ASTSTENCIA TECNICA,
CAPACITACION F INFRAESTRUCTURA

Financiamiento de la 2a edicion d__el |
Institucional en  materia ...nen .
Interrogantes mss frppuentemefte : sultadas en -

relacion al proceso penal (1,500 ejemplares). |

3. Resultado del programs de ca pacitacion judicial /i

+ Creacion de un equip6: nacional de  pacitadores, -
quienes fueron docentes en la e Wcion de Ibis
modulos de capacitacio .

f’
Z
€5

» Capacitacion a 5,418 operadores ju &]ales en Ios
modulos ejecutacios |

+  Dieciseis modulos ejecutados y ev a&os. Cads
modulo conto con SU material didacti o. ’

Apoyo a la Escuela Judicial con un
organs acion,y ‘u.r g

qqt d.e evalpacio'n.

25
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Criterio de Oportunidad

Procedimiento Abreviado_

As istencia tecnica y defens a~

Medidas cautelares

Medidas alternas

Me dios de Prueba

duicio oral
Recurs 05"

Eecuci6én de la pena

Teoria del delft

Celitos Connotacién Financiera
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RESULTADOS EN ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION E INFRAESTRUCTURA
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RESULTADOS FN ASISTFNCIA TECNICA,
CAPACITACION E INFRAESTRUCTURA

4. Resultado de la asistencia tecnica a la Defensa Publi

ublica, quef
reforma y

Documento de Vision de la:D¢
desarrolla una pro - esta para
modernizacion de sus~'servicios.

Plan de trabajo del E~U|po Gerenmal

la Defensgi
Publica. .

Propuesta de reorgéhizacion delat nsa I_Dubli_éa
{creacion Instituto National de la Defe a Publica}

« 429 defensores;~publicos capaci alos en los
principales elementos del.,, nuevo Cc ido Procesal
Penal {capacitac on especifiba de defe o0 es).

Diseno de un S|stema de arch|vo urn
Defensa Publica.

icado para la:

153 defensores nub!ncns capacntadof
Manual del 1
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RESUL TADOS EN ASISTENCIA TRACNICA,
CAPACITACION E INFRAIA-COTRUCT-URA

* Propuesta de reubicacién,
equipamiento pats la nueva
Publics en Tegucigalpa,.*

* Equipamiento de la ppy va sede por parte de la UTR

;‘-.
r’s %

y el Proyecto. i
Asistencia Técnica park el diseho de estrategias de |
Defensa. |

nsa PUblICS

o Asistencia de represdntantes de la ‘.
mvel Centro

a diferentes reunion6s Y'congresos
Americana y de |bero;América.




1I2IPSL7LTADO5 EN ASISTENCIA TFCNICA,
'CAPACITACION E /NN'RAESTRI?CTL7PA

5. Resultado de la asistencia tecnica a las Escuelas de D

« Programa de Postgrado en Derecho
Penal operando con la participabior
del sector en tres prom ciones.

» Elaboracion de programas de estu o, materiales/ I
didacticos e instrumentos para el postgra o. [

« Apoyo academico con la participaci de docentes
internacionales.

* once seminarios bjec6tados para Grupo
Excelencia, con un.total de 416 participa iones. Cada
evento conto con mate ‘iales,. de apoyo e peCificos.

» Dos seminarios ejecutados para profess s de Escuelas
de Derecho. ‘ |

« Se integro y coordino la Mesa Nacion
Escuelas de Derecho.

o Propuesta de Programa de Derecho Pr

rofesionales -

le Decanos de




RESULTADOS FN ASISTENCIA TFCNICA,
CAPACITACION E INFRAESTRUCTURA

Propuesta de Programa de P

Penal (Clinica Juridica). ...
Uniforme: de Etca J

Juridica).

Conclusiones y Prol*estas sobre

itulacion de
Abogados en Hondufas.

6. Resultado de la asistencia @l desarrollo de | %structuré:

Propuesta de rediseno de espa
Judicial de San Pedro Sula, d
Director de la UTR.

ﬁdel Centro
ado por el

Diseno de organizacion y areas para el edificio de-

La Granja.
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ESULTADOS EN ASISTENCIA TPAICNICA,
CAPACITACION E INFRAESTRUCTURA

Resultado de la giras de observaci6n de procesos en.otro
sistemas: @

o Dos viajes de estdio a Puerto Rico con Ia
participacién de 37 personas (Jueces, Docentes y

Capacitadores).

Cinco miembros del Ia, Sala constitutional de is
Corte Suprema de!'.Jusficia en gira de~ observacién

judicial al Tribunal Constitutional de  oxico.




RESUTL.TADOS EN ESFUERZOS PARA
LLOGRAR- CONSEN~0 SOBIZE FL CODTGO
PROCESAL PENAL

o Propuesta de Programa de Capacitacion: ;
(agentes multiplicadores de entidades de la somedad civil).

o Propuesta de Programa para is production de materiales
para capacitacion. a

o Propuesta de Programa de IndUcCrién Juridica.

Dos articulos para el boletin de FOPRIDEH.

An6lisis del texto "La Interpretation Constitudional: Lucha
Civica por el Respeto de la Voluntad Sob:e an -del Pueblo

Hondureho".
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RESU LTADOS EN ESFUERZOS PARA
JOGRAI---.!,, CONSENSO SOBRE] EiL CODIGO

IPROC", {SAL PUINAL

Procesal Penal, firmada entre la. Comisién |nterinstitucional vy~
|a Coalition para el Fortalecimiento de la Justicia B

s Taller realizado para la identificapién de avances y ventajas
del nUe%vo C6digo Procesal Penal y elaboracidén de estrategias
de difusién a la opinion publics.




PPSIJL'1'A7>05 EN N'OIS1'AI.LECIM1I7v:N'1'O
INS'1'I'11i<7IONALIIL+.1. PODER JUDICIAL

Elaboracion de Analisis Cuantitativo para obtener
Informacion confiable de la carga procesald lo
gue tramitan causas penales y crear una base de datos
para el analisis y priorizacion de la gestion judicial.

Resultado de la organ izacion. d&.archivos unificados.

» Guia para la instalac on'de archivos u Ificados.

+ Sistema de numerac on correlativa par~ano en |0S
Juzgados 1°,2°, 3 y4° de SanPedro wa, 1°y?2°
de Tegumgalpa 2° de Choluteca Y..5€€C onal de La
Ceiba comp Juzgados Piloto.

Informacion identificada para el desa ollo de
sistemas de informacion. -




RESULTADOS EN FORTALECIMIENTO
INSTITT-TCIONAL DEL PODER JUDICIAL

o Personal capacitado en los procedimientos y
herramientas de la nueva organlzatlon
unificado.

o Guia metodolégica ara la replica

,,,,, de archivos
unificados de expedientes penales. Fih

Personal de los juzgados de replica capaeitadas en 1Qs
procedimientos y herramientas de funcionamiento dal
archivo unificado. Se'capacit6 a los archiveros del recta
del pais en el mismo terra.

Replica de archivos unificados apehdo en los
juzgados unificados de Tegucigalpa,,,,,.San Pedro Sula, 1°
y 2° de Comayagua; V de Cholutecay S.eccionales de
Siguatepeque, El Progreso, Puerto 6 rtes, Tela y
RoatAn.




RTSULTADOS EN FORMALECIMIENTO
NSTITZTCIONAL DI~jL. PODER JUDICIAL

3. Resultado del Programa Nacional de Depuracion de Cal
Penales se tiene:

Al 31 de Enero de 2004:113, 413 sobre eimientos
elaborados.

107,197 sobreseimien tos firmados POr los Jueces |
de Depuracion. 2

100,932 sobreseim entos firmados por |
Secretaria del Programa:

+ Se doto al Programa del salario de |og #epuradores |
y archiveros.

+ Se apoyaron |0S procesos e selecc ny
capacitacion de los mismos.
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RESULTADOS EN FORTALECIMIENTO
IN STITUCIONAL DEL PODER- JUDICIAL

4. Resultado de la instalacién del sistema de seguimi
casos:

Sistema operando en:los juzgados de" Tegucigalpa .

y San Pedro Sula con los m6dulos de:, tramitacién,:” -
m6dulo de consultay m6dulo de reportes y -
estadisticas, cons,ulta externs asignacion
aleatoria de casos. :

os m6dulos
to de casos

Personal capacitado{ en'.,el manejo
del sistema automatizado de seglUirTh
penales.

o Se dotédeecltjil) )EI'()E;,ILI,P[IEICI(3!  IC)

» #jUStes al sistema de sequimiento de casos .
requeridos por el nLJe%10 Cefdi[10 Proc I

b replicas.
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RFSULTADOS FN I-ORTA.LECIMIFENTO
INSTITUCIONAL DFL PODFP JL7DICIA
Celba, Santa Rosa de Copan,

iéﬁoﬁf”d"“e”
Comayagua y Puerto Cortes.

Manuales de carga d | sistema, cons'ulta internay
externs elaborados. a

Capacidad de generar estadisticas d gestion .
judicial, incidencia delicuencal, situac'ion procesal
de expedientes, condicion de li ertad’ de
|mputados

Replica del sistema instalado

otros usuarios infernos en las seder j diciales.

Monitoreo centralizado de |la base ~Ie Maths
unificada desde Tegucigalpa.

Propuesta del sistema manual de se¢

imiento de
casos. .




RK'SULTADOS EN FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL PODER

JUDICIAL
5. Como resultado del trabajo con eV|denC|as se ha logrado.
siguiente: o

Guia para el manejo cue piezas de conV|CC|6n
conteniendo procedimientos basicos y
herramientas para sudebida manipulacién y
custodia.

Piezas de convicci6nAnventariadas, r~tuladasy
embaladas en los juzgados de Tegucigalpay San
Pedro Sula comojuzgados piloto.

26 operadores judiciales capacitados para el
desarrollo de la replica del.sistema.

o Sistema de manejo de evidencias repl!cado en |o0s
juzgados de La Ceiba, Comayagua, Soota, Rosa de

Copan, Choluteca y Puerto Cortés.
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RESULTADOS EN FORTALECIMIENTO

INSTIT-cTCIONAL DEL PODER
JUDICIAL

Realizado el Taller parala Flab racién ‘de
Instructivo para la Desonrga de.. Piezas de ¢
Conviccion y primera version de Reglamento
elaborado.

6. Resultado del apoyo a la Direccion de
Presupuesto y Financiamiento: -

« Cuatro instructivos para manejo presupuestario y
financiero destinadcs a la D'reccion , de
Planificacion, Presupuesto y Financi n*iento de la
Corte Suprema de JUsticia.

Plan de Desconcentracion Admini rativa de l|a
Corte Suprema de Justicia entr gado a la
Direccion de Planificacion, Pr supue8to y.
Financiamiento. W

Alﬁanificacioni
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RFSULTADOSEN FORTALFCIMIFNTO
INSTITUCIOVAL DEL PODER
JUDICIAL

« Esquema metodologico para la elaboras
Plan 4perativo Anual, Presupu sto y monitoreo del
POA implantado en la Direccion de P'lanificacion,
Presupuesto y Finan iamiento.

7. Resultado del apoyo a la Unclad Tecnica de Reforma del .
Poder Judicial [

Unidad Tecnica d’e'Reforma del Wader Judicial
organizada operahdo por programa ; icon control
de su ejecucion ;: presupuestaria y con: resultados
concretos, func onando como lider : e /as demas
instituciones clef Sector Justicia en | produccion
de instrumentos tecnicos comp oporte a la
Comision |nterinstitucional de JU ticia ;Penal,
Comisiones Regionales, Locales vy Uhtdade
Tecnicas de .lan ':-|nst|tu0|one del ector
Justicia.




RESULTADOS EN FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL PODER

JUDICIAI
8. Resultado del apoyo al Centro Electronito de Informacion
Judicial: _

o Asistencia técnicay.,!petédoleg’ica pare la
elaboration de la me"ioria Anual durPoder
Judi ci al del aho 2002. ~

Optimizacién del Sist,6ma de Consulta de
VUI 1Z0J UUU"UR2 U™ UUM!LU jg

) Capacidad de gene ar CD's para
distribution a nivel national de la
jurlsprudenc:la con cuus cuenta la carte

Suprerma de.Justicia ( completa y pplizada).
by Capacidad para'registrar imAgenos de
Gacetas juaiciales de anon antertares.
Acceso al registro de sentencias i mitida~s por.
 ribUnaies de pentencia y:;Cortes .ae -
Neaci ”
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RESUJLTADOS EN FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DEL PODER
JUDICIAL

9. Resultaclos en Mejoramiento del Sistema de Justicia
Constitutional (Independencia de la Judica

Apoyo a las reuniones preparator' g,VIIl Cumbre =
|beroamericana de Pres!dentes de Cortes Supremas y/
Tribunales Supremos clo~Justicia y IV Encuentro
|beroamericano de Con'sejos de la Judicatura.

o Auspicio y apoyo técnico para el Primer taller
Iberoamericano de Estadistica.

Desarrollo de metodologia para dispondf de una

estrategia para la disttasion de la Ley defConseJo Ae la
Judicatura.

Documento de sustentacién sobre el tea Financiacién
de la Justicia, como eje temAtico de la VIII Cumbre
|beroam ericarva de Presidents; de Carte Supte

Tribunales de JusticitOWEncuentro Ibdroamé‘é6
de Consejos de |
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RESUT.TADOS EN FORTALECIMIENTO
NSTITUCIONAL DEL PODER

JUDICIAT.
10. Resultado de! apoyoa la Presidencia de la*Cérte ¢
de Justicia:
o Elaboration de clocumentos para eVGran DiAlogo /-
National. i

o Propuesta para el Devsarrollo de un Centro de
Capacitaci6n Region al Centroameric~~o0-

o Plan para la implementation de un cu~~0 regional
de Derecho constitutional parajuecesy

defensores p(lblicos




PPOYECCIONI+7S

efectivo contraparte en la toms de decisiones Jud|+C|a es.

Diseho de un proyecto de apoy' al sector justicia con areas
tales como: consolidackin de'las reformas ala ley penal I

procesal penal;, promocionar: Ja oralidad en or-bs proces6s

(civil, laboral); apoyo a reforms en materia merC|aI que
Amente el crecimiento de la economic hors'durefia y, la
seguridad juridica; apoyo.' a estudios y meceOismos, de
transparencia en la funcién jurisdiccional y adm i~sztrativa del
Poder Judicial.




PPOYEC(', | ONI +. S

e Nueva fey Org6nica del Poder Judicial que revise tas actuates
urisdicciones (por gjemplo Juzgados de Paz)

e Plena vigencia de la nueva fey do”}:'la Carrera Jud|C|aI.
e Despartidizacién de la Carrera 46+dicial.

Apoyo a la creation de un 'Cé)nspjo de la JUdIcatura Agjil,
expedito y con presupuesto propio.

a Apoyo a la Escuela Judicial organizada con eur

dlo formal y
medios alternos de ensehanza. :

0 Apoyo a un modelo efectlvamente descentrallzddo de
Judicial.
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PRPOY FCCIONFS

o Apoyo a programas tales comp: atencibn a victim
evidencias y testigos.

a Continuar la evaluacién de seqwmlento del

nuevo C6digo;
Procesal Penal. ;A

a Aprobacién de los Centros ‘iﬁtégrados comb:...Imodelos de
gestion judicial.
Nacionalizar el Sistema de Seguimiento de Cp36k,|5i;§na|es,

Auxiliar a otras material (civil, laboral) y red" tructurar el
Programs ¥'a«.o VV&x  z  upulat.0 ™

g‘—’:ﬁf 2



PROYECCIONES _ .

como ambito de formation del recurso h
expresién de ideas.

Acceso a la justitia: fortaleceg, trabajo con sociedad civil,; |

grupos 6ticos multiculturales | plurilingues, prppsa, colegio
de Abogados. |
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LECCIONES APR]ENDIDAS

diferentes roles (juez, fiscal, defensor pubSico
policia).

Importancia de la Planificacion Interinstitucion

i como medio
de maximizar los recursos de todo tipo. [

m Fortalecimiento del trabajo - conjunto d ideres de
organizaciones y sus equipos tecnicos para halcer viable tuna
reforma.

m Promocion de la Independencia y la Responsab fidad Judicial
a traves de una metodologia part|C|pat|va y un mejor acreso.a.
la informacion. _
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LECCIONES APRENDIE)AS

La reforma judicial y legal es fundamentalmente politica y
atraviesa distintos sectores.

m La independencia, responsabilidad y corrupcion judicial estan ¢
estrechamente ligadas y deben: ser fortalecidas las primeras / :
para poder minimizar la iultima. Las instituciones creadas para’
promover la independencia, re ponsabili adyt ansparencia =
judicial deben operar en; Ul ambiente transparente,

independiente, responsable y estar'sujetas a monitoreo.

Temas que deben ser integrados en una agendl de reforms
judicial comprensiva:

/ndependencia Judicial
Responsabilidad Judicial
corrupcion Judi ' |
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LFCCIONES AI'RFNDIDAS

o Estrategia de construction de consenso para promover la
transparencia.

Herramientas para fortalecer la transparencia y la
information de calidad:

Informe sobre el estado del Poder J
Investigation académica, aplicada.
Politics, decisiones | |ey de acceso
information.

Leves sobre coriflichos de intereses
declaraciones patrimoniales.

Icial.

o La confianza publics en la, justicia y en las refOrmas es 0va.
condition sine qua mon~,ppVWoAesarrollo de LMa cultu
Estado de Derecho. °
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